

檔 號：

保存年限：

行政院衛生署金門醫院 函

地址：89142金門縣金湖鎮新市里復興路2號

聯絡人及電話：李彥辛(082)332546轉1700

傳真電話：(082)333941

電子郵件信箱：henry@kmhp.gov.tw

受文者：福建省建築師公會(金城江權路26巷4弄22號4樓)

發文日期：中華民國101年11月14日

發文字號：衛署金醫行字第1010007705號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

大山印刷樓上

主旨：檢送本院於101年10月31日召開「為本院金門綜合醫療大樓興建工程履約疑義及兩案技術服務案流標3次後續招標事宜等3案之會議」會議紀錄乙份(詳如附件)，請查照。

正本：洪組長瑛鈞(金門大學)、陳教授棟燦(金門大學)、高教授志瀚(金門大學)、李教授金譚(金門大學)、福建省建築師公會、成中恆營造股份有限公司、大將作聯合建築師事務所

副本：本院會計室、政風室、行政室(均含附件)

院長 顏 鴻 章

行政院衛生署金門醫院會議紀錄

一、會議名稱：為本院金門綜合醫療大樓興建工程履約疑義及兩案技術服務案流標3次後續招標事宜等3案之會議

二、會議時間：101年10月31日(星期三)下午1500~1700

三、會議地點：綜合醫療大樓工地會議室

四、主持人：李副院長錫鑫

紀錄：李彥辛

五、出(列)席單位人員：(如附簽到表)

六、議案討論內容：

(一)金門綜合醫療大樓興建工程履約疑義：本案精神科大樓驗收時有以下疑義：

1. 專案管理履約標的先期規劃及基本設計與統包商契約規劃設計是否有重覆編列，請檢討。

決議：本案經委員充份討論表決全數同意結果如后：專案管理履約標的先期規劃及基本設計與統包商契約規劃設計係屬不同之工作內容，故無重覆編列情形。

2. 統包商契約間接費用及間接成本(細部設計等)是否有重覆編列，請檢討。

決議：本案經委員充份討論表決全數同意結果如后：統包商契約共分四大項目，間接費用及間接成本係分屬不同之四大項目分別編列，故無重覆編列情形。

3. 建築結構體現場使用之混凝土、鋼筋設計強度與結構計算書圖強度不符，請檢討。

決議：本案經委員充份討論表決全數同意結果如后：統包商業已依規定重新計算結構計算書在案，請統包商依程序辦理後續事宜。

(二)空中廊道消防改善工程技術服務案經3次公開取得招標，均無人領標，招標工作內容詳如附件。

(三)門診醫療大樓耐震結構補強工程技術服務案經3次公開取得招標，均無人領標，招標工作內容詳如附件。

七、決議事項：

(一)有關議案討論第一條共三項之決議詳如各項次，請依權責辦理後續事宜。

(二)有關無法招標之貳案，請專案管理廠商協助本院釐清各案件之工作內容為何，且擬定可執行之方案(含預估經費)送本院，再由承辦單位辦理後續事宜。

八、散會

「行政院衛生署金門醫院」

為本院金門綜合醫療大樓興建工程履約疑義及兩案技術服務案流標3次後續招標事宜等3案之會議簽到單

壹、開會時間：101年10月30日(星期三)下午14時30分

貳、開會地點：綜合醫療大樓工地會議室

參、主席：李副院錫鑫

肆、紀錄：李錫年

伍、出席人員：

出席委員

沈保剛	沈金柱	傅騰川	馬志瀚	陳棟燦

成中恆營造股份有限公司

蔡阿	黃正昇	蔡阿格		

大將作聯合建築師事務所

杜明郎	陳德宏	賴漢賢		
朱俊銘	許昆清			

行政院衛生署金門醫院：

李錫年	李錫年			