

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣政府 函

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號

承辦人：楊國良

電話：082-318823#62316

傳真：082-322512

電子信箱：y5435@mail.kinmen.gov.tw

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國106年2月23日

發文字號：府建管字第1060014838號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本府於106年2月15日召開105年「金門縣現有巷道資訊管理系統」線上申辦系統建置計畫案第二次工作會議暨期初報告書修正審查會議紀錄乙份，請依結論事項辦理，請 查 照。

正本：福建金門馬祖地區建築師公會、金門縣不動產開發商業同業公會、勤歲國際科技股份有限公司

副本：本府建設處（含附件）

縣長 陳福海

本案依分層負責規定授權業務主管決行

105 年「金門縣現有巷道資訊管理系統」
線上申辦系統建置計畫案
第二次工作會議

暨期初報告書修正審查會議紀錄

日期：106 年 2 月 15 日（星期三）上午八時三十分

地點：本府建設處三樓會議室

主席：（詳附簽到簿）

出席人員：（詳附簽到簿）

列席人員：（詳附簽到簿）

記錄：楊國良

壹、報告事項：

- （一） 期初報告書修正
 - 1. 期初審查意見回覆
 - 2. 報告書修正內容報告
 - (1) 數化作業流程
 - (2) 系統功能設計
 - (3) 計畫時程說明

貳、討論議題：

- （一） 數化作業
 - 1. 數化進度報告
 - 2. 問題檔案討論
- （二） 系統功能設計
 - 1. 線上申請功能調整確認
 - 2. 線上繪製圖台功能確認
- （三） 後續工作期程
 - 1. 工作項目
 - 2. 時程規劃

參、會議結論

- 一、修正之期初報告書經本次工作會議檢視，同意本案期初報告書修正通過。
- 二、請團隊將空間化之作業安排與數位化、資訊化同步進行，即當某公所之數位化、資訊化完成後，即開始該公所空間化作業，並同時繼續下一公所之數位化、資訊化作業，以便提早進行問題逐筆討論，節省整體時間。
- 三、考量行動裝置使用者之需求，建請團隊先行規劃本系統行動版之設計內容。


- 四、線上申請審核功能完成建置後，歷年已核發之現有巷道範圍無需再次申請，使用者可直接登入系統查詢、下載已核准之巷道證明資料。
- 五、請團隊針對已核發巷道案件設計隱藏與刪除之功能，若遇廢巷之狀況，即可使用此功能進行下架動作。另規劃廢巷資訊公告功能，其應包含廢止巷道之基本資料與相關圖檔文件等查詢服務。
- 六、考量部分巷道證明申請案件審核屬本府業務，請團隊開放本府承辦線上審核之權限。
- 七、在線上巷道證明申請功能正式上線前，請團隊須完成現有系統巷道申請範圍片段之串接，以及明確標示各巷道寬度。另本府將協請各公所承辦人員針對片段串接與巷道寬度疑慮之案件協助進行確認。
- 八、針對無巷道證明書、有資訊缺漏之公文草稿、繪製範圍圖面模糊等問題案件，請團隊詳列文號，並向本府調閱正本或建築執照進行確認。如仍無法判斷繪製圖面模糊之案件，則詢問原申請建築師進行確認。
- 九、建請團隊完整設計各使用角色之線上申請與申核之作業流程與操作介面，應邀請公所與各公會實際系統操作，以便提供更明確之意見。

105 年「金門縣現有巷道資訊管理系統」
 線上申辦系統建置計畫案
 第二次工作會議
 暨期初報告書修正審查會議
 會議簽到單




時間：中華民國 106 年 02 月 15 日（星期五）上午 08 時 30 分

地點：金門縣政府建設處三樓會議室

主持人：王副處長垣坤



出席單位及人員

單 位	簽 名
金門縣政府建設處	
金門縣不動產開發商業同業公會	
福建金門馬祖地區建築師公會	
勤崙國際科技股份有限公司	